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广东星徽精密制造股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监

发行字[2007]500 号）的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“本

公司”或“公司”），编制了截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 

 

一、前次募集资金基本情况 

广东星徽精密制造股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星徽精密制

造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监发行字[2015]961 号文核准，分别于 2015 年

6 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）206.7 万股，2015 年

6 月 2 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1860.3 万股，共计公开发行人民

币普通股（A 股）2067 万股，每股发行价格为人民币 10.20 元，募集资金总额 21,083.40 万

元。扣除承销费和保荐费 2,500 万元后的募集资金为人民币 18,583.40 万元，已于 2015 年 6

月 5 日 存 入 本 公 司 在 广 东 顺 德 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 滘 支 行 开 立 的

801101000685539249 账号人民币 17,407 万元，本公司在招商银行股份有限公司佛山北滘

支行开立的 757901025110801 账号人民币 1,176.40 万元。另扣除其他发行费用 935.16 万

元后，本公司本次募集资金净额为人民币 17,648.24 万元。 

上述资金实收情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字

[2015]48100012 号《验资报告》。 

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了三个专用

账户，截至 2016 年 3 月 31 日，星徽精密募集资金在银行专户的存储情况如下： 

单位：人民币元 

序号 开户行 户名 账号 初始存放金额 截止日余额 

1 广东顺德农村商业银行

股份有限公司北滘支行 

广东星徽精密制造

股份有限公司 
801101000685539249 174,070,000.00 3,285,085.51 

2 

招商银行股份有䰀秀ꊀ佛山北滘支行 

广东星徽精密制造

股份有䰀秀ꊀ
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序号 开户行 户名 账号 初始存放金额 截止日余额 

3 广东顺德农村商业银行

股份有限公司北滘支行 

清远市星徽精密制

造有限责任公司 
801101000700189406  760,588.67 

 合计   185,834,000.00 5,582,968.65 

 

二、前次募集资金实际使用情况 

1、前次募集资金使用情况对照情况 

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股

发行募集资金扣除发行费用后，将用于“精密金属连接件生产基地建设项目”和“技术中心扩建

项目”。 

截至 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使

用情况对照表”。 

2、前次募集资金变更情况 A
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单位：人民币元 

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 

截至 2015 年 6 月 19 日止以 

自筹资金预先投入金额 

1 精密金属连接件生产基地建设项目 162,920,000.00 77,172,766.82 

2 技术中心扩建项目 13,562,449.51 3,800,066.77 

 合计 176,482,449.51 80,972,833.59 

公司于 2015 年 7 月 15 日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也

发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券

交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 

2015 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划

正常进行的前提下，为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，提高募集资金的使用

效率，同意公司将部分闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会批准

之日起不超过 12 个月。 

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。

保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。 

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。 

（1）公司招股说明书“投资项目效益分析”确定，本项目募集资金到位后第 2 年开始投产，

第 5 年达产。项目实施达产后，预计每年可增加营业收入 39,168 万元，年均新增净利润 4,105

万元。上述营业收入为项目产品销售收入，净利润为项目产品实现净利润。其中销售成本按

项目主体期间铰链、滑轨产品平均销售成本计算；营业税金及附加按期间销售收入平均营业

税金及附加计算；期间费用按项目主体主营收入费用率计算；资产减值损失由于募投项目所

产生的应收账款和存货账龄均较短，产生资产减值损失可能性很小，所以暂不予计算；所得

税费用按 25%所得税乘项目产品利润总额确定。 

（2）技术中心扩建项目投资完成主要增加公司研发设备装备，项目效益主要体现在提升
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公司在技术、研发、品质、交期等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，该项目不单独

核算经济效益。 

7、以资产认购股份的情况 

公司未发生以资产认购股份的情况。 

 

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015 年度报告及 2016 年第一季度报告中披

露的前次募集资金实际使用情况对照如下： 

 

前次募集资金实际使用与披露情况对照表 

 

单位：人民币万元 

序号 

 2015 年年末累计 2016 年一季度累计 

备注 

投资项目 实际使用 年报披露 差异 实际使用 季报披露 差异 

1 
精密金属连接件生

产基地建设项目 
10,882.55 10,882.55 - 11,957.07 11,957.07 - - 

2 技术中心扩建项目 1,185.17 1,185.17 - 1,207.5 1,207.5 - - 

3 合计 12,067.72 12,067.72 - 13,164.57 13,164.57 - - 

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015 年度报告及 2016 年第一季度报告

中的相应披露内容不存在差异。 

 

四、结论 

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募

集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
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（此页无正文） 

 

 

 

广东星徽精密制造股份有限公司董事会 

二〇一六年六月十五日 

 

 

 

 

 

 

 

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人：  

      

      

日      期：  日              期：  日          期：  
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附件 1： 

 

前次募集资金使用情况对照表 

 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额 
 

 17,648.24  
已累计使用募集资金总额  13,164.57  

变更用途的募集资金总额  -    
各年度使用募集资金总额  

其中：2014 年  7,664.85  

变更用途的募集资金总额比例  -    
      2015 年  4,402.63  

      2016 年  1,097.10  

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到                                

预定可使用状态日期                                 

（或截止日项目完工

程度） 
序号 

承诺投资项

目 
实际投资项目 

募集前承诺                

投资金额 

募集后承诺                

投资金额 
实际投资金额 

募集前承诺              

投资金额 

募集后承诺                  

投资金额 
实际投资金额 

实际投资金额与                       

募集后承诺投资                    

金额的差额 

1 

精密金属连

接件生产基

地建设项目 

精密金属连接件

生产基地建设项

目 

16,292.00 16,292.00 11,957.07 16,292.00 16,292.00 11,957.07 -4,334.93 2017 年 7 月 

2 
技术中心扩

建项目 

技术中心扩建项

目 
1,451.20 1,356.24 1,207.50 1,451.20 1,356.24 1,207.50 -148.74 2017 年 7 月 

3 合计  17,743.20 17,648.24 13,164.57 17,743.20 17,648.24 13,164.57 -4,483.67  
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附件 2： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投资项目                      

累计产能利用率 
承诺效益 

最近三年实际效益（净利润） 
截止日累计                 

实现效益 

是否达到                

预计效益 
序号 项目名称 2015.7-12 2016.1-3 

1 精密金属连接件生产基地建设项目 不适用  4,105.00（达产后每年净利润）   30.03   6.06   36.09  不适用 

2 技术中心扩建项目 不适用 不适用   不适用 不适用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




